

ORMANCILIK VE SU ŐURASI 2013

21-23 MART 2013

İŐ TAKİP CETVELİ

YAPILACAK İŐLER, TAHMİNİ TAMAMLANMA ZAMANI VE SORUMLULUKLAR

A. ŐURA YÜRÜTME KURULU (YK) VE KARARLAR

Rumuz	Yapılacak İŐlerin Tanımı	Sorumlu Birim	İlgili Birimler	GerçekleŐme Tarihi	10 Ekim itibarıyla durum
YKK	Őura Tarihi ve Yürütme Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Makama sunulması	SGB	SGB	1 Haziran 2012	yapıldı
YKK	Őura Yürütme Kurulu (YK) ve üyelerinin onayı, Makam Oluru ikmali	SGB	MüsteŐarlık, ŐS	1 Haziran 2012	yapıldı
YKK	YK Toplantısı (Őura temaları, ÇG belirleme, ÇG sorumlulukları ve çalışma prosedürü, ÇG üyelerinin katılımı, harcamalar, Sekretarya, Őura sekretarya ofisi, yazıŐmalar gibi konulara dair kararlar)	YK	Makam, SGB, ŐS	3 Temmuz 2012, (YK TopInt.)	yapıldı
YKK	Őura Sekretaryası ve Sekretarya çalışma ofisinin temini	YK	SGB	Temmuz, 2012	yapıldı
YKK	YK Toplantısı (ÇG sayısı ve baŐlıkları, Őura ofisi, ÇG üyelerinin teŐkili ve bilgilendirilmesi, Őura çalışma takvimi, harcamalar vb. konulara dair kararlar)	YK	SGB, ŐS	24 Temmuz, 2012 (YK TopInt.)	yapıldı
YKK	YK Toplantısı (Őura Çalışma Takvimi, ÇG Bildiri ve belgelerinin formatı, hazırlanması, ÇG üye sayıları, Logo ve Slogan, Lojistik hizmetler, Őura baŐlığı, web sayfası vb. ilişkin kararlar)	YK	SGB, ŐS	29 Ağustos, 2012 (YK TopInt.)	yapıldı
YKK	Sekretarya Personelinin Belirlenmesi	YK	ŐS	Ağustos, 2012	yapıldı
YKK	Seçilen Çalışma Grupları Üyelerinin onaylanması (elektronik yazıŐma ile)	YK	ŐS	1 Ekim 2012	yapıldı
YKK	Őura Çalışma Belgelerinin (ÇG Raporları) deđerlendirilmesi ve onaylanması (ÇG BaŐkanları ve raporÖterleri katılımı ile)	YK	ŐS, İlgili Birimler	15 Aralık 2012	yapılacak
YKK	Őura Toplantısına Katılacak Őura Üyeleri ve Diđer Personelin (sayısı, dađılımı vb.) belirlenmesi	YK	ŐS, İlgili Birimler	15 Aralık 2012	Yapılacak
YKK	Őura Üyeleri ve Diđer Personelin davet ve katılımına dair hususların kararlaŐtırılması	YK	ŐS, İlgili Birimler	15 Aralık 2012	Yapılacak

YKK	Şura Komisyonlarının belirlenmesi, toplanması, toplantı düzeni vb. hususların kararlaştırılması	YK	ŞS, İlgili Birimler	15 Aralık 2012	Yapılacak
YKK	Şura Toplantı Yerinin Kararlaştırılması ve Hizmet Alımı Sözleşmesine dair kararlar	YK	SGB, ŞS ve İlgili Birimler	31 Aralık 2012	Yapılacak
YKK	ÇG Raporlarının (Şura belgeleri) tasnifi, basımı ve dağıtımı hususlarının kararlaştırılması	YK	ŞS, İlgili Birimler	1 Ocak 2013	Yapılacak
YKK	Diğer Lojistik Düzenlemelere İlişkin kararlar	YK	İlgili Birimler	sürekli	Yapılacak
YKK	Şura Kararlarının basımı ve dağıtımı hususlarına dair kararlar	YK	SGB, ŞS ve İlgili Birimler	31 Mart 2013	Yapılacak

B. ŞURA SEKRETARYA HİZMETLERİ					
Rumuz	Yapılacak İşlerin Tanımı	Sorumlu Birim	İlgili Birimler	Gerçekleşme Tarihi	10 Ekim itibarıyla durum
ŞSH	3 Temmuz 2012 tarihli, YK Toplantısının koordinesi (Şura temalarının kararlaştırılması, ÇG belirleme şekli, ÇG sorumlulukları, çalışma prosedürü, ÇG toplanması, ÇG üyelerinin katılımı, harcamalar, Sekretarya başkanlıkları, Şura sekretarya ofisi, yazışmalar gibi konulara dair kararlar alınması)	ŞS	Makam, SGB	3 Temmuz 2012 (YK Toplantısı)	yapıldı
ŞSH	24 Temmuz 2012 tarihli YK Toplantısının koordinesi (Çalışma Grupları (sayısı ve başlıkları), Şura ofisi, ÇG üyelerinin teşkili, ÇG üyelerinin bilgilendirilmesi, Şura çalışma takvimi, harcamalar vb. konularla ilgili kararlar)	ŞS	YK, Genel Müdürlükler	24 Temmuz 2012 (YK Toplantısı)	yapıldı
ŞSH	29 Ağustos 2012 tarihli YK Toplantısının koordinesi (Çalışma Takviminin onaylanması, ÇG Bildiri ve belgelerinin hazırlanması, Bildiri Formatı, ÇG üye sayıları, Logo ve Slogan, Lojistik hizmetlerin sorumlulukları, Şura başlığı, web sayfası vb. işlere dair kararlar)	ŞS	YK, Genel Müdürlükler	29 Ağustos 2012 (YK Toplantısı)	yapıldı
ŞSH	Sekretarya Personelinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi	ŞS	YK, Genel Müdürlükler	Eylül, 2012	yapıldı
ŞSH	Çalışma Grupları ve Alt-Çalışma Grupları ad ve sayılarının onaylanması	ŞS	YK, Genel Müdürlükler	Ağustos, 2012	yapıldı
ŞSH	Çalışma Grupları, ÇG Raporları (Ana ve Ek-bildirilerin hazırlanması, Rapor dispozisyonu vb.) ile ilgili rehber doküman hazırlanması ve ilgili birimlere dağıtımı	ŞS	YK, Genel Müdürlükler	Eylül, 2012	yapıldı

SSH	Bakanlık personeli ÇG Üye listelerinin birleştirilmesi ve ilgili birimlere bildirilmesi	SS	YK, Genel Müdürlükler	Eylül, 2012	yapıldı
SSH	Diğer kurumlar ÇG üye listesinin birleştirilmesi ve ilgili kurumlara yazılması	SS	YK, Genel Müdürlükler	Eylül, 2012	yapıldı
SSH	Tüm CG üyeleri için Makam oluru temini	SS	YK, Genel Müdürlükler, ve Makam	Ekim, 2012	Makamda
SSH	ÇG Üyeleri ile ilgili Makam Olurunun ilgili birimlere gönderilmesi, ÇG Raporları için Rehber hazırlanması ve dağıtımı	SS	Müsteşarlık	15 Ekim 2012	yapılacak
SSH	ÇG Raporlarının (Şura belgeleri) tasnifi, değerlendirilmesi	SS	YK, Genel Müdürlükler	31 Aralık 2012	yapılacak
SSH	Şura üyeleri için Makam Oluru temini	SS	YK, Genel Müdürlükler	15 Ocak 2013	yapılacak
SSH	ÇG Raporlarının (Şura belgeleri) Şura üyelerine gönderilmesi	SS	YK, Genel Müdürlükler	20 Ocak 2012	yapılacak
SSH	Şura üyeleri için davet yazılarının gönderilmesi	SS	YK, Genel Müdürlükler	15 Şubat 2013	yapılacak

SSH	Şura programının basımı ve dağıtımı	SS	YK, Genel Müdürlükler	15 Mart 2013	yapılacak
SSH	Komisyon Başkan, raportör ve diğer görevlilerin belirlenmesi ve duyurulması	SS	YK, Genel Müdürlükler	1 Mart 2013	yapılacak
SSH	Şura Komisyonlarının toplantı salonlarının düzen ve tertibinin belirlenmesi	SS	YK, Genel Müdürlükler	15 Mart,2013	yapılacak
SSH	Diğer lojistik hususlara dair yazışmaların yapılması	SS	YK, Genel Müdürlükler	Ocak-Şubat 2013	yapılacak
SSH	Komisyon Raporlarının tasnifi ve dağıtılması	SS	YK, Genel Müdürlükler	23 Mart 2013	yapılacak
SSH	Komisyon Kararlarının Genel Kurulda sunumunun sağlanması	SS	YK, Genel Müdürlükler	23 Mart 2013	yapılacak
SSH	Şura Kararlarının tasnifi, basımı ve dağıtımının koordine edilmesi	SS	YK, Genel Müdürlükler	Nisan-Mayıs, 2013	yapılacak

C. ÇALIŞMA GRUPLARI, OLUŞUMU, ÇALIŞMALARI VE RAPORLARI

	Yapılacak İşlerin Tanımı	Sorumlu Birim	İlgili (Destek)Birim	Gerçekleşme Tarihi	10 Ekim itibarıyla durum
ÇGR	ÇG ve Alt-ÇG ların belirlenmesi	Genel Müdürlükler	YK, SS	Eylül, 2012	yapıldı
ÇGR	ÇG üyelerinin seçimi, tespiti (kurumu, sayısı, adı vb.) ve üye listelerinin SS gönderilmesi	Genel Müdürlükler	SS	Eylül, 2012	yapıldı

ÇGR	Çalışma Grupları ve Alt-çalışma Grupları Üye listelerinin Şura Sekreteriyasına gönderilmesi	Genel Müdürlükler	YK, ŞS	30 Eylül 2012	yapıldı
ÇGR	Kararlaştırılan Çalışma Grupları ve Alt-çalışma Grupları Üyelerinin bilgilendirilmesi	Genel Müdürlükler	YK, ŞS	30 Eylül 2012	yapıldı
ÇGR	ÇG üyelerinin katılımı ve gerektiğinde harcamalarına dair Olurların temini	Genel Müdürlükler	ŞS	Eylül-Aralık, 2012	yapılıyor
ÇGR	Çalışma Grupları İş Planı ve Çalışma Belgesi (Grup Raporu) Tertibinin/Formatının Kararlaştırılması	Genel Müdürlükler	YK, ŞS	31 Ağustos 2012	yapıldı
ÇGR	ÇG ve Alt-ÇG başkan, yardımcısı, raportör ve diğer sorumlulukların kararlaştırılması	Genel Müdürlükler	YK, ŞS	30 Eylül 2012	kısmen yapıldı
ÇGR	ÇG ve Alt-ÇG üyeleri ile temas kurulması, Grup çalışmalarına davet edilmesi	Genel Müdürlükler	YK, ŞS	30 Eylül 2012	yapılıyor
ÇGR	ÇG Ana bildirisi yazarlarının belirlenmesi	Genel Müdürlükler	YK, ŞS	10 Ekim 2012	kısmen yapıldı
ÇGR	ÇG Ana Bildirisi taslağının hazırlanması ve ÇG üyelerine gönderilmesi, tartışılması	Genel Müdürlükler	YK, ŞS	15 Kasım 2012	başlandı
ÇGR	ÇG Ana Bildirisinin tamamlanması, ÇG üyelerince onaylanması	Genel Müdürlükler	YK, ŞS	25 Kasım 2012	yapılacak
ÇGR	EK-Bildirilerin hazırlanması	Genel Müdürlükler	YK, ŞS	30 Kasım 2012	yapılacak
ÇGR	ÇG Ana Bildirisinin ve EK-Bildirilerin tamamlanması, tasnifi ve ÇG tarafından onaylanması	Genel Müdürlükler	YK, ŞS	1 Aralık 2012	yapılacak
ÇGR	Çalışma Grupları Raporlarının (Şura Çalışma Belgeleri) Sekreteriyaya gönderilmesi	Genel Müdürlükler	YK, ŞS	15 Aralık 2012	yapılacak
D. BASIN-YAYIN, DOKÜMAN, ŞURA TEMA VE LOGOSU					
	Yapılacak İşlerin Tanımı	Sorumlu Birim	İlgili (Destek)Birim	Gerçekleşme Tarihi	10 Ekim itibarıyla durum
BYD	Şura Teması ve Logosunun Belirlenmesi	ŞS	YK ve İlgili Birimler	Eylül, 2012	yapıldı
BYD	Şura web sayfasının hazırlanması, güncellenmesi ve takibi	ŞS	YK, BİD	sürekli	yapılıyor
BYD	Şura Bilgi ve Duyurularının Web Sayfasından Yayınlanması	YK	Bilgi İşlem Dai., SGB, İlgili Birimler	Sürekli	yapılıyor
BYD	Şura Çalışma Belgelerinin (ÇG Raporları) basımı ve dağıtımı	Yayın Dairesi, ŞS veya ???	YK, SGB, Genel Müdürlükler	Ocak-Şubat, 2013	yapılacak
BYD	Şura afiş ve posterlerinin hazırlanması, basımı ve dağıtımı	Yayın Dairesi, ŞS veya ???	YK, SGB, Genel Müdürlükler	15 Mart 2013	yapılacak

BYD	Katılımcı yaka kartlarının hazırlanması, basımı ve dağıtımı	Yayın Dairesi, ŞS veya ???	YK, SGB, Genel Müdürlükler	15 Mart 2013	yapılacak
BYD	Bakanlık ve Şura logolu kırlangıç bayrakların hazırlanması	Yayın Dairesi, ŞS veya ???	YK, SGB, Genel Müdürlükler	15 Mart 2013	yapılacak
BYD	Bellek vb. Şura Logolu hediyelik hazırlanması	Yayın Dairesi, ŞS veya ???	YK, SGB, Genel Müdürlükler	15 Mart 2013	yapılacak
BYD	Katılımcılar için Katılım belgesi hazırlanması	Yayın Dairesi, ŞS veya ???	YK, SGB, Genel Müdürlükler	15 Mart 2013	yapılacak
BYD	Katılımcılar Katılım Belgesi dağıtımı	Yayın Dairesi, ŞS veya ???	YK, SGB, Genel Müdürlükler	23 Mart 2013	yapılacak
BYD	Şura Kararlarının tasnifi, basımı ve dağıtımı (CD veya yazılı)	Yayın Dairesi, ŞS veya ???	YK, SGB, Genel Müdürlükler	Mart-Nisan, 2013	yapılacak

E. LOJİSTİK HİZMETLER (KONAKLAMA, YEMEK, TRANSFER, KATILIMCI YOLLUKLARI)

	Yapılacak İşlerin Tanımı	Sorumlu Birim	İlgili (Destek)Birim	Gerçekleşme Tarihi	10 Ekim itibarıyla durum
LOJ	Şura Toplanma Yerinin Kararlaştırılması	SGB	YK, ŞS, Genel Müdürlükler	31 Aralık 2012	yapılacak
LOJ	Şura Üyelerine Davet Yazılarının Gönderilmesi	ŞS	Makam	15-30 Ocak 2013	yapılacak
LOJ	Özel Şura Davetlilerin Davet Yazısı	ŞS	Makam	15-30 Ocak 2013	yapılacak
LOJ	Salonların belirlenmesi (sayısı, büyüklüğü vb.) ve hazırlanması	SGB	YK, ŞS, Genel Müdürlükler	1 Mart 2013	yapılacak
LOJ	Salonların teknik donanımının (ses, sunum, mikrofon, masa vb.) düzenlenmesi ve takibi	Birim görevlendirilecek (ŞS, SGB vs.) veya hizmet alımı	YK, ŞS, Genel Müdürlükler	20 Mart 2013	yapılacak
LOJ	Salonların sahne düzeninin belirlenmesi ve organizasyonu	Birim görevlendirilecek (ŞS, SGB vs.) veya hizmet alımı	YK, ŞS, Genel Müdürlükler	20 Mart 2013	yapılacak
LOJ	Çay-kahve aralarının organizasyonu	Birim görevlendirilecek (ŞS, SGB vs.) veya hizmet alımı	YK, ŞS, Genel Müdürlükler	22 Mart 2013	yapılacak
LOJ	Komisyon toplantılarının düzenlenmesi, organizasyonu	ŞS	YK, ŞS, Genel Müdürlükler	23 Mart 2013	yapılacak
LOJ	Gerekli Anlaşma/Sözleşme, Hizmet Alımı vb.. Kararlaştırılması	Birim görevlendirilecek (ŞS, SGB vs.) veya hizmet alımı	YK, ŞS, Genel Müdürlükler	15 Mart 2013	yapılacak
LOJ	Katılımcılar için çanta, not defteri kalem vb. hazırlanması	Birim görevlendirilecek (ŞS, SGB vs.) veya hizmet alımı	YK, ŞS, Genel Müdürlükler	15 Mart 2013	yapılacak
LOJ	Katılımcıların Konaklama ve Yemek Düzeninin Belirlenmesi	Birim görevlendirilecek (ŞS, SGB vs.) veya hizmet alımı	YK, ŞS, Genel Müdürlükler	15 Mart 2013	yapılacak
LOJ	Katılımcıların transferi ile ilgili hususların kararlaştırılması	Birim görevlendirilecek (ŞS, SGB vs.) veya hizmet alımı	YK, ŞS, Genel Müdürlükler	15 Mart 2013	yapılacak

LOJ	Kayıt Masası, dekor vb. düzenlenmesi, görevlilerin belirlenmesi	Birim görevlendirilecek (ŞS, SGB vs.) veya hizmet alımı	YK, ŞS, Genel Müdürlükler	15 Mart 2013	yapılacak
LOJ	Yönlendirme levhalarının hazırlanması, sorumluluklar	Birim görevlendirilecek (ŞS, SGB vs.) veya hizmet alımı	YK, ŞS, Genel Müdürlükler	15 Mart 2013	yapılacak
LOJ	Kokteyl vb. etkinliklerin organizasyonu	Birim görevlendirilecek (ŞS, SGB vs.) veya hizmet alımı	YK, ŞS, Genel Müdürlükler	15 Mart 2013	yapılacak
F. ŞURA TOPLANMASI, KOMİSYONLAR VE TEKNİK PROGRAM, ORGANİZASYON					
	Yapılacak İşlerin Tanımı	Sorumlu Birim	İlgili (Destek)Birim	Gerçekleşme Tarihi	10 Ekim itibarıyla durum
KOM	Şura Programının Hazırlanması, Basımı ve Dağıtımı	SG, ŞS, YK	Genel Müdürlükler	01-15 Şubat 2013	yapılacak
KOM	Merkez ve Taşra Teşkilatından Katılacak Bakanlık Personelinin Katılımı, Sayısı Olur, Yolluk ve Harcamaların Ayarlanması vb..	YK ve İlgili Birimler	Makam	01-15 Şubat 2013	yapılacak
KOM	Şura Salonlarının Hazırlanması, Teknik Donanımı ve Ekipmanının Hazırlanması	SGB, ŞS, YK	Genel Müdürlükler	15-20 Mart 2013	yapılacak
KOM	Komisyon sayıları ve üyelerinin belirlenmesi, listelerinin hazırlanması ve dağıtımı	SGB, ŞS, YK	SGB, ŞS, YK	15 Mart 2013	yapılacak
KOM	Şura Başkanı ve Divanın Oluşturulması	Şura üyeleri	SGB, ŞS, YK	21 Mart 2013	yapılacak
KOM	Komisyonların Oluşturulması, Başkan Raportör ve Diğer Görevlilerin Seçimi	Şura üyeleri	SGB, ŞS, YK	21 Mart 2013	yapılacak
KOM	Komisyon raporlarının formatı, hazırlanması ve dağıtımının kararlaştırılması ve görev dağılımı	ŞS	SGB, ŞS, YK, Genel Müdürlükler	Mart-Nisan 2013	yapılacak

KISALTMALAR: **ŞSH:** Şura Sekreteryaya Hizmetleri, **YKK:** Yürütme Kurulu ve Kararlar, **ÇGR:** Çalışma Grupları ve Raporları, **SGB:** Strateji Geliştirme Başkanlığı, **BYD:** Basın Yayın Doküman, **KOM:** Şura Toplanması ve Komisyonlar, **LOJ:** Lojistik Hizmetler, **YK:** Yürütme Kurulu, **ŞS:** Şura Sekreteryası

NOT: Belirtilen tarihler işin tamamlanma sürecinin son tarihini ifade etmektedir.