



## PLANLANAN ŞURA TAKVİMİ



29 Eylül - 18 Ekim 2016

- Yürütme Kurulu Tarafından Sekretaryanın ve Akabinde Çalışma Gruplarının Teşkilî

18 Ekim - 11 Kasım 2016

- Çalışma Grubu Üyelerinin Tespiti

21 Kasım - 21 Şubat 2017

- Şura Üyelerinin Tespiti ve Çalışma Grupları Tarafından Şura Çalışma Belgelerinin Hazırlanması (90 gün)

21 Şubat - 21 Mart 2017

- Şura Çalışma Belgelerinin Sekretaryaya Gönderilmesi ve Sekretarya Tarafından Tasnifi

27 Mart 2017

- Sekretaryanın Şura Çalışma Belgelerini (Şuradan en az 30 gün önce) Şura Üyelerine Göndermesi

4 Mayıs 2017

- Genel Kurul, Divan, Komisyon, Raporlar